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ТАК СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ 
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СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
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КОЛИЧЕСТВО ВНЕДРЕНИЙ  
IDM-РЕШЕНИЙ В РОССИИ 

Зарубежные IdM-решения Российские IdM-решения 
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КОЛИЧЕСТВО ВНЕДРЕНИЙ  
IDM-РЕШЕНИЙ В РОССИИ 

Зарубежные IdM-решения Российские IdM-решения 
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61 

Количество внедрений 

IdM-решений в России 

100 

Количество внедрений IdM-

решений одного вендора 

Рынок IdM-решений 

в Германии 

Данные за последние 5 лет  

А КТО ЛУЧШЕ? 



( 5 ) © 2018 Инфосистемы Джет 

Сокращение количества пользователей с доступом  

на критическую операцию 

Вовлечение руководителей подразделений в процесс контроля 

доступов своих сотрудников 

Снижение рисков финансового мошенничества за счет разделения 

конфликтных полномочий (SoD) 

Повышение эффективности управления правами,  

снижение издержек 

Сокращение рисков ИБ за счет инструментов контроля 

ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ IDM 
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СЛОЖИВШИЙСЯ ПОДХОД  



( 7 ) © 2018 Инфосистемы Джет 

RFI 

RFP КП 

Хочу 

кататься! 

К ЧЕМУ ЭТО ПРИВОДИТ 

Заказчик Подрядчик 1 Подрядчик 2 
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Типовые проблемы  

 Непрогнозируемые человеческие 

затраты со стороны заказчика 

 Значительное расширение/изменение 

проекта 

 Неготовность информационных 

систем и процессов 

 Большие объемы кастомизации  

IdM–решения 

 Выход за рамки бюджета проекта 

 Превышение установленных сроков 

проекта 

 Потеря интереса к проекту 

 Разочарование итоговым результатом 

Закрытие проекта без результатов 

 Смена подрядчика 

 Смена решения 

© 2018 Инфосистемы Джет 



( 9 ) © 2018 Инфосистемы Джет 

Выбор 

платформы 

Определение 

проблем  

и постановка 

целей 

  

этап 
Формирование 

детальных 

требований  

и результатов 

этап 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД 

1 
Аудит 

процессов, ИС  

этап 
2 

Оценка 

возможности 
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Традиционный подход Правильный подход 

Количество участников в конкурсе 6-8 3-4 

Количество вендоров в конкурсе 4-7 1-3 

Разброс по стоимости работ  

между участниками 
до 1000% 10% - 30% 

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ? 
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


